
天理⼤学　耐震化計画

計画内容
耐震性がある

建物(㎡)
④

耐震改修済
の建物(㎡)

⑤

耐震改修済
の建物

増加分(㎡)
⑤－１

耐震未改修
の建物(㎡)

⑥

耐震未改修
の建物

減少分(㎡)
⑥－１

2022年度
(予定） 寄宿舎耐震補強⼯事 104,335 － 54,715 － 49,620 2,434 6,760 6,760 40,426 △ 6,760 61.3%

附属施設耐震補強⼯事 － － 11,144 △ 11,144

体育施設使⽤停⽌ △ 1,925 － － △ 1,925

学⽣等⽤建物使⽤停⽌ △ 212 － － △ 212

体育施設使⽤停⽌ △ 1,361 － － △ 1,361

体育施設使⽤停⽌ △ 689 － － △ 689

2025年度
(予定） 新棟建設 102,448 2,300 57,015 2,300 45,433 2,434 17,904 － 25,095 － 75.5%

2026年度
(予定） 学⽣等⽤建物耐震補強 102,448 － 57,015 － 45,433 2,434 21,044 3,140 21,955 △ 3,140 78.6%

学⽣等⽤建物耐震補強 － － 21,096 △ 21,096

寄宿舎建物使⽤停⽌ △ 207 － － △ 207

第３期
耐震化
計画

2032年度〜
2036年度
(予定）

附属施設建物耐震補強 102,241 － 57,015 － 45,226 2,434 42,792 652 0 △ 652 100.0%

　　　　　　　※⽇本私⽴学校振興・共済事業団の「私⽴学校校舎等実態調査表」に基づき算出
《対象建物》 学校施設で学⽣・教職員が⽇常的に使⽤する建物

⾮⽊造施設︓ ２階建て以上または延床⾯積200㎡超の建物
⽊ 造 施 設︓ ３階建て以上または延床⾯積500㎡超の建物

耐震化率

(②＋④＋⑤)／①

第１期
耐震化
計画

対象保有⾯積
(㎡)
①

対象保有⾯積
増減分(㎡)

①－１

1981年6⽉1⽇
以降の建物(㎡)
(耐震性あり）

②

1981年6⽉1⽇
以降の建物
増加分(㎡)

②－１

1981年5⽉31⽇
以前の建物(㎡)

③

2023年度
(予定） 102,198 54,715 47,483 2,434 17,904 27,145 73.4%

2024年度
(予定） 100,148 54,715 45,433 2,434 17,904

652 99.4%

25,095 74.9%

2,434 42,140
第２期
耐震化
計画

2027年度〜
2031年度
(予定）

102,241 57,015 45,226


